

INFORMATĪVS ZIŅOJUMS PAR DARBĪBAS NORISI Nr. 5¹

Līguma identifikācijas Nr.	2007. NVOF3.2./9/02
Darbības nosaukums	„Veselīga augstākā un profesionālā izglītība”
Finansējuma saņēmējs	Nodibinājums „Latvijas Sabiedrības veselības fonds”
Informatīvā ziņojuma periods	2010.gada 1.janvāris – 2010. gada 31.marts

I. Aktivitātes

1. Īstenotās aktivitātes: Periodam no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam.

N.p.k ² .	Aktivitātes nosaukums ³	Apraksts ⁴	Datums/i ⁵	(%) no kopējās aktivitātes ⁶
1.	Pētījuma izstrāde			
1.1.	Likumdošanas analīze	Tika atkārtoti piestrādāts un pabeigts darbs pie LR normatīvo aktu, politikas dokumentu un citu saistošo dokumentu analīzes, ar mērķi raksturot politisko un tiesisko augstākās izglītības iestāžu studentu un profesionālās izglītības iestāžu skolēnu veselības aizsardzības un aprūpes modeli Latvijā. Administratīvais personāls nodrošināja pētnieku darba koordinēšanu un materiālu apkopošanu.	01/01/2010 līdz 31/03/2010	100%
1.2.	Skolēnu un studentu aptauja			
1.2.1.	Aptaujas dalībnieku reprezentatīvas izlases veidošana	Tika pabeigts darbs pie reprezentatīvas aptaujas dalībnieku izlases veidošanas, izmantojot kvotu metodi. Reprezentatīvas izlases aprēķinus pabeidza sociologs. Administratīvais personāls nodrošināja tehnisko atbalstu socioloģes darbam.	01/01/2010 līdz 31/03/2010	100%

¹ Norādiet informatīvā ziņojuma numuru, skaitot no pirmā.

² Aktivitātes numuram jāsakrīt ar Līguma 1.pielikuma aprakstā uzrādītajām aktivitātēm.

³ Aktivitātes nosaukumam jāsakrīt ar Līguma 1.pielikuma aprakstā uzrādītajām aktivitātēm.

⁴ Sniedziet informāciju par darbībām, kas veiktas aktivitātes ietvaros, par personām, kas īstenoja aktivitāti, par iepirkumiem, kas veikti, ieviešanas metodēm, aktivitātē iesaistīto mērķa grupu raksturojumu un skaitu, norises vietu u.c.

⁵ Norādiet aktivitātes sākuma un beigu datumu vai arī to, ka aktivitāte turpinās.

⁶ Novērtējiet, kāda daļa no aktivitātes ir ieviesta.

N.p.k ² .	Aktivitātes nosaukums ³	Apraksts ⁴	Datums/i ⁵	(%) no kopējās aktivitātes ⁶
1.2.3.	Aptaujas organizēšana	Tika pabeigta skolēnu un studentu anketēšana. Administratīvais personāls nodrošināja pētnieku darba atbalstu un pārraudzību.	01/01/2010 līdz 31/03/2010	100%
1.2.4.	Aptaujas datu tehniskā apstrāde	Tika pabeigta anketēšanā savāktu datu tehniskā apstrāde un sagatavots kopsavilkums. Tika piesaistīts apakšuzņēmējs, kas nodrošināja datu menedžmentu, datu ievadi, apstrādi un analīzi. Administratīvais personāls nodrošināja apakšuzņēmēja darba pārraudzību un organizēja saņemtā materiāla izvērtējumu sadarbībā ar LSVF ekspertiem.		100%
1.2.5.	Aptaujas datu aprakstīšana un analītiskā interpretācija	Datu apstrādē tika izmantots SPSS datu apstrādes programma. Lai apkopotu pētījuma rezultātus, LSVF speciālisti veica datu analīzi, rezultātā sagatavojot vienotu materiālu, kas izmantojams secinājumu un ieteikumu sagatavošanai. Administratīvais personāls nodrošināja atbalstu analītiskās interpretācijas procesam un organizēja kopējā materiāla tehnisko izstrādi.		100%
1.3.	Ekspertu intervijas	Tika identificēti interviju eksperti, saskaņoti interviju laiki un sarunātas interviju tikšanās. Ir pabeigtas ekspertu intervijas un sagatavots informatīvs materiāls priekšlikumu izstrādei.	01/01/2010 līdz 31/03/2010	100%
2.	Priekšlikumu izstrāde situācijas uzlabošanai un to prezentācija			
2.1.	Pētījuma starpziņojuma sagatavošana	Ir pabeigts pētījuma starpziņojums, apkopojot 1.1., 1.2. un 1.3. aktivitāšu rezultātus. Starpziņojums, aptaujas datu analītiskā interpretācija un visi izstrādātie informatīvie ziņojumi par projekta darbības norisi tiks noformatēti un publicēti LSVF mājas lapā līdz 12/04/2010.	01/01/2010 līdz 31/03/2010	98%
2.2.	Priekšlikumu projekta izstrāde	Turpinājās darbs pie priekšlikumu projekta izstrādes, identificējot priekšlikumu nozīmību un struktūru. Administratīvais personāls tehniski apstrādā priekšlikumu projektu. Priekšlikumu projekta izstrādi ir plānots pabeigt līdz 19/04/2010.	01/01/2010 līdz 31/03/2010	50%

2. Plānotās aktivitātes nākamajam periodam: no 2010.gada 1.aprīļa līdz 2010.gada 30.aprīlim.

N.p.k.	Aktivitātes nosaukums	Īss apraksts	Plānotais datums/i
2.	Priekšlikumu izstrāde un situācijas uzlabošanai un to prezentācija		
2.1.	Pētījuma starpziņojuma sagatavošana	Pētījuma starpziņojums ir sagatavots. Starpziņojums tiks noformatēts un publicēts LSVF mājas lapā līdz 12/04/2010.	01/04/2010 līdz 30/04/2010
2.2.	Priekšlikumu projekta izstrāde	Priekšlikumu projekta izstrāde, balstoties pētījuma starpziņojumā un priekšlikumu ieviešanai nepieciešamo resursu raksturojums. Administratīvais personāls tehniski apstrādā priekšlikumu projektu, iekļaujot to pētījuma starpziņojumā.	01/04/2010 līdz 30/04/2010
2.3.	Fokusgrupas diskusija un rezultātu iestrāde priekšlikumos	Diskusijas organizēšana un īstenošana. Diskusijā tiks iesaistītas mērķa grupu pārstāvošās NVO – studentu padomes un profesionālās izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldes, kā arī citas jauniešu veselības aizsardzībā ieinteresētās NVO (Papardes zieds, u.c.). Diskusijas rezultātā tiks veiktas korekcijas sagatavotajos priekšlikumos. Mērķis – izvērtēt veselības aprūpes modeļa reālo darbību un papildināt priekšlikumus šī modeļa uzlabošanai, problēmu un risku novēršanai ar mērķa grupas ieteikumiem. Administratīvais personāls sniegs tehnisko atbalstu diskusijas organizēšanā.	01/04/2010 līdz 30/04/2010
2.4.	Tikšanās ar veselības aprūpes un aizsardzības, kā arī jaunatnes politikas veidotājiem	Atbildīgo institūciju pārstāvju (VOAVA, Veselības ministrijas, Veselības ministrijas Veselības veicināšanas valsts aģentūras, Izglītības un zinātnes ministrijas, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas, profesionālās izglītības iestāžu administrācijas) un NVO iepazīstināšana ar pētījuma rezultātā izstrādātajiem priekšlikumiem, lai iestrādātu tos sabiedrības veselības aizsardzības un jaunatnes politikā.	01/04/2010 līdz 30/04/2010
2.5.	Pētījuma melnraksta saturiskā redakcija un drukāšana	Pētījuma manuskripts (iekļaujot arī priekšlikumus) tiks rediģēts un nodrukāts 600 eksemplāros. Administratīvais personāls koordinēs sadarbību ar projekta speciālistiem, kas veiks redakcionālās izmaiņas, kā arī sadarbosies ar tipogrāfiju.	01/04/2010 līdz 30/04/2010
2.6.	Preses konference	Preses konferences organizēšana un īstenošana pētījuma rezultātu publiskošanai. Paredzēts publikot pētījuma rezultātus vismaz 8 drukātajos masu medijos, īpašu uzmanību veltot mācību iestāžu preses izdevumiem, lai maksimāli izplatītu informāciju par audzēkņiem pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Aicinātas arī reģionālās televīzijas un paredzētas intervijas radiostacijām. Šīs aktivitātes ietvaros ietilpst vismaz 3 plašāku interviju organizēšana ar projekta speciālistiem – pētniekiem.	01/04/2010 līdz 30/04/2010

N.p.k.	Aktivitātes nosaukums	Īss apraksts	Plānotais datums/i
3.	Informatīvā materiāla izstrāde un izplatīšana		
3.1.	Materiāla izstrāde	Materiāla izstrādāšana studentiem un profesionālās izglītības iestāžu skolēniem par viņu tiesībām un iespējām saņemt veselības aprūpi un veselības aizsardzības pasākumiem valstī.	01/04/2010 līdz 30/04/2010
3.2.	Materiāla izplatīšana	Materiāla izplatīšana augstākās un profesionālās izglītības iestādēm, pētnieku atklātās lekcijas mācību iestādēs, kas tiks plānotas, saskaņojot ar mācību iestāžu vadību. Studentu NVO publicēšanai mājas lapās vai tālākai izplatīšanai drukātā veidā, kā arī publicēšana LSVF mājas lapā.	01/04/2010 līdz 30/04/2010

II. Budžets

1. Finansējuma izlietojuma kopsavilkums: par periodu 2009.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.martam.

	Fonda pārskaitītais finansējums	Finansējuma saņēmēja ieguldītais finansējums
Iztērētie līdzekļi ⁷	15430.49	2747.37
% no kopējām plānotajām attiecināmajām izmaksām ⁸	59.16%	10.53%

Pielikumā:

1. Bankas konta izdrukā⁹.

Ziņojumu sagatavoja:

Aira Tereško
Projekta vadītāja
(Vārds, uzvārds, ieņemamais amats)

Datums 2010.gada 1.aprīlī

⁷ Norādiet visu finansējumu, kas izmaksāts, neatkarīgi, vai tas ir vai vēl nav segts ar darbiem, pakalpojumiem vai iegādēm.

⁸ Norādiet procentus pret kopējo plānoto Darbības finansējumu atbilstoši Līgumam.

⁹ Bankas konta izdrukā uz informatīvā ziņojuma perioda beigu datumu.